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OBJETIVO DE LA REUNION

Realizar reunién con el grupo veedor para la socializacion de avances del Centro de Salud Villa Javier

ORDEN DEL DIA (TEMAS A TRATAR)

Saludo y Bienvenida

Socializacion de avances del proceso de dotacion del Centro de Salud

Recorrido por el Centro de Salud Villa Javier
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Proposiciones y varios

[ REVISION DE COMPROMISOS

Fecha de

No Compromiso Responsable .
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Pagina _de _




Version: 3

Secretaria de Salu Fecha de
I ;0 e servicosde st ACTA aprobacion: 14-01-2020
L. Sur Occidente E.S.E. >
Codigo: 02-01-F0-0001 s

DESARROLLO

Se da inicio a la sesién siendo las 9:00 am
1. Saludo y Bienvenida:

Daniel Aponte Lider de la Oficina de Participacion Comunitaria da bienvenida a los asistentes a esta
sesion de avances del proceso de dotacion del Centro de Salud Villa Javier. Se cuenta con la
Asistencia de 5 veedores, Carlos Carranza, Hernan Cuervo, Angela Heredia, Gloria Barrera y Luis
E. Morales, por parte de la Secretaria Distrital de Salud la Ref. de Control Social Flor A. Vargas y
por la Subred Sur Occidente Ing. Biomédica Julie P. Talero e Ing. Yasser Kalil de la oficina de
Desarrollo Institucional y el profesional Daniel Aponte de la Oficina de Participacion Comunitaria.

2. Socializaciéon de avances del proceso de dotacién del Centro de Salud:

La Ing. Biomédica Julie Talero inicia la socializa de avances, indicando a los asistentes que ya se
cuenta con el equipo de rayos x, el cual inicia su instalacion el dia de mafana, aproximadamente
este proceso tarda una semana y media para luego iniciar con las pruebas respectivas se espera
gue esté disponible para los usuarios a finales del mes de abril, luego de todo el proceso
administrativo de habilitacion.

En relacién al mobiliario se cuenta con un avance de dotacion del 95%, los items que se encuentran
pendientes son los modulos de farmacia, en laboratorio los equipos de diagnéstico, pero ya se
cuenta con el mobiliario completo y nevera en sitio en esta area de servicio, aclara que se vienen
adelantando procesos administrativos y de documentacién para facilitar el ingreso a la sede.

En relacién al segundo piso, la Ing. Julie Talero expone que se cuenta con mobiliario completo y las
unidades de odontologia ingresan la proxima semana para iniciar instalacion, pruebas y proceso de
habilitacion.

En el area de terapia, falta el ingreso de camillas las cuales se espera arriben la proxima semana,
todos los equipos son nuevos y adaptados a la normatividad vigente. En relacién al servicio de
terapia de lenguaje, la Ing. Talero indica que la cabina semi amortiguada ha sido muy compleja
adjudicarla pues no se presentan muchos proponentes a este proceso.

El ecografo se encuentra ya en sitio para el respectivo proceso de funcionamiento con los usuarios
gue lo requieran.

La Ing. Julie Talero informa al grupo veedores que hay unos equipos de dotacién que resultaron
desiertos en el proceso de contratacion, se volveran a lanzar a convocatoria publica pero no colocan
en riesgo la prestaciéon de servicio del Centro de Salud Villa Javier. Los veedores solicitan el listado
de los equipos declarados desiertos para su conocimiento.

3. Recorrido por el Centro de Salud Villa Javier:

Seguido a ello, se realiza recorrido por el Centro de Salud Villa Javier para validar con el grupo
veedor del Centro de Salud Villa Javier, la adquisicibn de equipos nuevos, mobiliario en sitio y
procesos de pendientes por adjudicar. A partir de esto, se recorren las areas de Rayos X,
odontologia, farmacia, terapia fisica, terapia de lenguaje, bafos, salas de espera, entre otros.
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4. Proposiciones y varios:

e El grupo veedor solicita sea citado cuando se cuente con la totalidad de la dotacién en sitio,
instalada y en funcionamiento para realizar un recorrido por el centro de salud y validar estos
aspectos. A ello la Ing. Julie Talero expone gque se tiene previsto este proceso para finales
del mes de abril.

Se da por finalizada la reunion siendo las 3:20 pm.

FECHA: 28 de febrero del 2023 TEMA: Reunién socializaciéon de avances Centro de Salud Villa Javier

COMPROMISOS

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE CUMPLIMIENTO
Envio del listado de los equipos declarados Oficina de Desarrollo Marzo /2023
desiertos en el proceso de adjudicacion al grupo | Institucional / Oficina de
veedor. Participacién
Comunitaria
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