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DAIMARY CUENCA MOLINA En el documento PETIC el cual esta con vigencia hasta el 2024 se tiene contemplado 4 grandes proyectos sobre los cuales se ha venido avanzando. Estos proyectos son
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1. Arquitectura Empresarial, en el cual para la vigencia se establecié como periodizacién la gobernanza del dato, realizade con la ejecucion del plan de trabajo de gobierno del dato

2. Implementacién de Teleconsulta, Tele UCI, este es un proyecto que viene desde el afio 2020 por la pandemia el cual fue implementado en su totalidad, los recursos destinados para ello estan a disposicién de la subred en caso de requerirse. Por lo
anterior este proyecto tiene un avance del 100%

3. Implementacién Transformacién Digital.
4. Interoperabilidad, este s un proyecto Interoperabilidad Subred Subred sur occidente:
Interoperabilidad INTERNA:

Interfaces RIS (radiologia) y EHR (historia Clinica)
[l Lis (Laboratorio) y EHR

Interoperabilidad EXTERNA:
DIAN: con el proceso de facturacion

[ BOGOTA SALUD DIGITAL:
Como parte del proceso de ilidad de de Arqui Clinica (CDA), desde nuestro HIS- DGH, hacia la plataforma de Bogota Salud Digital, se realiza la transferencia de Procesos asistenciales

8SD (Agenda medica): Proceso realizado en conjunto con las 4 subredes, proceso de agendamiento de citas médicas a través de call center, con la empresa outsourcing y centralizado mediante I SDS con el bus de datos de Bogota Salud Digital y el
proveedor Indra.

Hoja de ruta digital: con esta se identificd las acciones y proyectos que se debieron abordar para afrontar |as necesidades y retos que se llegaron con los diferentes desarrollos In-house realizados

DESARROLLOS IN-HOUSE realizados: APOLO, SURESOC, POWER BI, los cuales anteriormente se relaciona el inventario con sus respectivos modulos v funciones.

Como parte de la definicion de |a hoja de ruta igualmente se avanzo en la divulgacion de

MINIMIZACION DE IMPRESIONES v en su lugar aprovechar el use de los recursos tecnolégicos para diferentes servicios que utilizaban la impresién como medio de soporte. Con una disminucién significativa cada vigencia.

Pasando en el 2021 una cantidad de 24.950.006

2 2022 con 21.860.880

yenel 2023 218.443.082

Se han realizado capacitaciones del correo de office 365 y sus herramientas como |a del onedrive, en las diferentes vigencias.
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3. implementacién Transformacion Digital

€n el que la subred ha desas arios sistemas de informacion In- House, los cuales se anexa informe de los avances en el trrimestre, en cuanto a nuevos modulos y actualizaciones y mantenimientos de dichas aplicaciones

4. Interoperabilidad, este s un proyecto Interoperabilidad Subred Subred sur occidente

interoperabilidad INTERNA- el cual se anexa indicando la cantidad de CDAs emviados

interoperabilidad EXTERNA: PROCESO REALIZADO EN EL TRIMESTRE
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De igual manera existe interoperabilidad de los diferentes sistemas In-House desarroliados por la subred con el sistemas de informacion principal DINAMICA GERENCIAL
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TRANSFORMACION DIGITAL:

La Subred Sur Occidente es una entidad comprometida en la transformacion digital. En linea con su
politica de gobierno digital, la Oficina de Sistema de Informacidn-TIC ha desarrollado soluciones
internas (In-House) para fortalecer y agilizar los procesos. Entre estas innovaciones se encuentra el
fortalecimiento del sistema Suresoc, asi como la implementacién de nuevos tableros de control que
permiten hacer una gestion mas eficiente y efectiva mediante el uso de Power BI.
Los tableros de control, o Data Warehouse, son herramientas esenciales en el manejo de grandes
volumenes de datos. Estos tableros no solo facilitan la visualizacion y andlisis de la informacion, sino
gue también permiten a los gestores tomar decisiones informadas en tiempo real. La utilizacion de
Power Bl en este contexto nos permite integrar y analizar datos de multiples fuentes, ofreciendo
una vision integral de nuestras operaciones y permitiendo identificar dreas de mejora de manera
proactiva.

Ademas, se han desarrollado nuevas aplicaciones méviles (APPS) para el censo de camas y el alta
oportuna de pacientes, todo en busqueda de la eficiencia y el apoyo a una prestacidn del servicio
con altos niveles de calidad. Estas herramientas tecnolégicas no solo optimizan nuestros procesos
internos, sino que también mejoran la experiencia de los usuarios, garantizando una atencion mas
rapida y efectiva.



Con estos avances, la Subred Sur Occidente reafirma su compromiso con la innovacién y la mejora
continua, trabajando siempre en beneficio de la comunidad y en la busqueda de la excelencia en Ia
prestacion de servicios de salud.
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