
DESARROLLO PLAN PETIC 2024 

 

Este indicador se mide trimestral en la aplicación institucional almera se anexa 
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“En el documento PETIC el cual esta con vigencia hasta el 2024 se tiene contemplado 4 

grandes proyectos sobre los cuales se ha venido avanzando. Estos proyectos son: 

 

1. Arquitectura Empresarial, en el cual para la vigencia se estableció como periodización 

la gobernanza del dato, realizado con la ejecución del plan de trabajo de gobierno del 

dato 

 

2. Implementación de Teleconsulta, Tele UCI, este es un proyecto que viene desde el año 

2020 por la pandemia el cual fue implementado en su totalidad, los recursos destinados 

para ello están a disposición de la subred en caso de requerirse. Por lo anterior este 

proyecto tiene un avance del 100% 

 

3. Implementación Transformación Digital.  

 

4. Interoperabilidad, este es un proyecto Interoperabilidad Subred Subred sur occidente: 

 

Interoperabilidad INTERNA: 

 

 Interfaces RIS (radiología) y EHR (historia Clínica) 

 LIS (Laboratorio) y EHR 



 

Interoperabilidad EXTERNA: 

 

 DIAN: con el proceso de facturación 

 BOGOTÁ SALUD DIGITAL: 

Como parte del proceso de Interoperabilidad de Documentos de Arquitectura Clínica 

(CDA), desde nuestro HIS- DGH, hacia la plataforma de Bogotá Salud Digital, se realiza 

la transferencia de Procesos asistenciales 

 

BSD (Agenda medica): Proceso realizado en conjunto con las 4 subredes, proceso de 

agendamiento de citas médicas a través de call center, con la empresa outsourcing y 

centralizado mediante la SDS con el bus de datos de Bogotá Salud Digital y el proveedor 

Indra.  

 

 

Hoja de ruta digital: con esta se identificó las acciones y proyectos que se debieron 

abordar para afrontar las necesidades y retos que se llegaron con los diferentes 

desarrollos In-house realizados  

 

DESARROLLOS IN-HOUSE realizados: APOLO, SURESOC, POWER BI, los cuales 

anteriormente se relaciona el inventario con sus respectivos módulos y funciones.  

 

Como parte de la definición de la hoja de ruta igualmente se avanzó en la divulgación de  

 

MINIMIZACIÓN DE IMPRESIONES y en su lugar aprovechar el uso de los recursos 

tecnológicos para diferentes servicios que utilizaban la impresión como medio de 

soporte. Con una disminución significativa cada vigencia.  

Pasando en el 2021 una cantidad de 24.950.006  

al 2022 con 21.860.889  

y en el 2023 a 18.443.082  

 

Se han realizado capacitaciones del correo de office 365 y sus herramientas como la del 

onedrive, en las diferentes vigencias.  

 

Informe indicadores Desarrollo trim 1 2024.pdf  

 

Informe indicadores Interoperabilidad 1 trim 2024.pdf 
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