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Fecha de 

seguimiento: 

(01/04/2025)

Fecha de 

seguimiento: 

(01/07/2025)

Fecha de 

seguimiento: 

(01/10/2025)

Fecha de 

seguimiento: 

(ddd/mm/aa)

Fecha de 

seguimiento: 

(ddd/mm/aa)

1

Cambio de proveedor en canales dedicados de las

sedes, por hurto de infraestructura subterránea en

cobre.

Jefe de oficina sistemas de 

información TICS. Jefe de 

contratación

100%
Humano, tecnicos y 

financieros
1/01/2025 30/06/2025 X X X X X X

modificacion del contrato 6782-2024 con el

proveedor TIGO UNE incluyendo el resto

de canales que estaban con el anterior

proveedor ETB 

COMPLETO COMPLETO COMPLETO

Minuta del contrato 6782-2024 y sus

modificaciones. Actualmente se de tiene

todos los canales de conectividad con el

proveedor TIGO UNE. 

Adicional se inicio el proceso de

contratacion para los canales de respaldo

con otro proveedor, se iniciara con la sede

de asdincgo. 

2

Socialización de plan de contingencia informáticas

de manera simultánea a los simulacros de

contingencia, se realizarán dos en el año y se

proyecta un mínimo de 200 colaboradores en la

sumatoria de la vigencia.

Jefe Oficina Sistemas de 

Información TICS. 

Coordinadores TICS.

100% Humano y tecnicos 1/03/2025 30/11/2025 X X X X X X X X X

En las reuniones del comité de Historias

Clínicas realizadas el 20 de febrero 2025 y

del 27 de enero 2025, se socializó el plan

de contingencia de los registros clínicos y

los resultados de adherencia frente a los

mismos; y se programó la primera fecha

para realizar el simulacro para el viernes

25 de abril y el 23 de abril la reunion de

preparacion con todos los integrantes. 

se adjunta Acta Comité de HC mayo con

asistencia,donde se socializoel plan de

contingencia

se adjunta presentacion con todo el

proceso realizado en el simulacro y los

resultados obtenidos. 

EN DESARROLLO COMPLETO COMPLETO

En las reuniones del comité de Historias

Clínicas realizadas el 20 de febrero 2025 y

del 27 de enero 2025, se socializó el plan

de contingencia de los registros clínicos y

los resultados de adherencia frente a los

mismos; y se programó la primera fecha

para realizar el simulacro para el viernes

25 de abril y el 23 de abril la reunion de

preparacion con todos los integrantes. 

se adjunta Acta Comité de HC mayo con

asistencia,donde se socializoel plan de

contingencia

se adjunta presentacion con todo el

proceso realizado en el simulacro y los

resultados obtenidos. 

3

Socialización de seguridad informática en grupo

asistencial para evitar uso compartido de claves de

acceso, Se proyecta realizar la actividad en una

jornada con el propósito de alcanzar a un mínimo de

100 colaboradores de manera virtual.

Jefe Oficina Sistemas de 

Información TICS. 

Coordinadores TICS.

100% Humano y tecnicos 1/02/2025 30/05/2025 X X X X

Presentacion de la socialización realizada

el lunes 16 junio 2025 en el encuentro de

aprendizaje continuo de Seguridad

informatica en la subred sur occidente. 

Pieza comunicativa, enviada en las redes

sociales y por whatsapp

Pantallazo Teams 

Llink de la grabacion:

https://subredsuroccidentegovco-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/capacitac

ion_subredsuroccidente_gov_co/EdI3blS6

DOlPsCj_Rku_JEYB0B7ugGHjnsuIuURd8

qlU8g?referrer=Teams.TEAMS-

WEB&referrerScenario=MeetingChicletGet

Link.view

EN DESARROLLO COMPLETO COMPLETO

Presentacion de la socialización realizada

el lunes 16 junio 2025 en el encuentro de

aprendizaje continuo de Seguridad

informatica en la subred sur occidente. 

Pieza comunicativa, enviada en las redes

sociales y por whatsapp

Pantallazo Teams 

Llink de la grabacion:

https://subredsuroccidentegovco-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/capacita

cion_subredsuroccidente_gov_co/EdI3blS

6DOlPsCj_Rku_JEYB0B7ugGHjnsuIuURd

8qlU8g?referrer=Teams.TEAMS-

WEB&referrerScenario=MeetingChicletGet

Link.view

CRONOGRAMA

PLAN DE TRABAJO

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2025

NOMBRE DEL PLAN DE TRABAJO :

RECURSOSN.º ACTIVIDAD ESPECÍFICA
RESPONSABLE

(Nombre y Cargo)

FECHA DE 

INICIO

SEGUIMIENTO
Nombre del Responsable de seguimiento al plan 

PRODUCTO - EVIDENCIA

ESTADO DE CUMPLIMIENTO

Periodicidad del Seguimiento

OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO

(Descripción de las evidencias del seguimiento y 

aclaraciones)

PROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN GESTION DE TICS SERVICIO/ ÁREA /UNIDAD 

FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE 

TRABAJO
1/01/2025

FECHA DE FINALIZACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PLAN

DE TRABAJO

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2025
OBJETIVO DEL PLAN: Fortalecer la seguridad y disponibilidad de la información de los servicios tecnológicos de la 

Subred sur Occidente E.S.E

OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TICS

Año:

META
FECHA DE 

FINALIZACIÓN

Código: D1-05-120-107-V2 Fecha de emisión: 02-02-2015 Página 1 de 4



4
Diagnóstico electricidad regulada sedes Subred Sur

Occidente.

Jefe Oficina Sistemas de 

Información TICS. Dirección 

administrativa

100%
Humano, tecnicos y 

financieros
1/02/2025 30/07/2025 X X X X X X

La oficina de sistemas solicito la revision

de UPS, Corriente regulada y la direccion

administrativa hizo entrega del diagnostico

de las UPS el cual se adjunta. De acuerdo

a la necesidad identificada en el

diagnostico se radico proyecto a la

secretaria de salud para la adquicision de

las UPS.

nombre del proyecto: “adquisición de

infraestructura tecnológica necesaria para

atender las necesidades computacionales

de la subred sur occidente”

EN DESARROLLO COMPLETO COMPLETO

La oficina de sistemas solicito la revision

de UPS, Corriente regulada y la direccion

administrativa hizo entrega del diagnostico

de las UPS el cual se adjunta. De acuerdo

a la necesidad identificada en el

diagnostico se radico proyecto a la

secretaria de salud para la adquicision de

las UPS.

nombre del proyecto: “adquisición de

infraestructura tecnológica necesaria para

atender las necesidades computacionales

de la subred sur occidente”

5

Ampliación de espacio hosting sistema de

información principal en 1 Tb para almacenamiento

respaldo de bases de datos.

Jefe de oficina sistemas de 

información TICS. Jefe de 

contratación

100%
Humano, tecnicos y 

financieros
1/02/2025 30/06/2025 X X X X X

Se adjunta nuevo contrato del hosting ·No.

4004-2025, cambio de proveedor de ETB a

TIGO_UNE se contrato a menor precio y

con mejoras de infraestructura tanto en

conectividad redundante, aumento de

procesadores de 32 a 64, espacio de

almacenamiento 

EN DESARROLLO COMPLETO COMPLETO

Se adjunta nuevo contrato del hosting ·No.

4004-2025, cambio de proveedor de ETB

a TIGO_UNE se contrato a menor precio y

con mejoras de infraestructura tanto en

conectividad redundante, aumento de

procesadores de 32 a 64, espacio de

almacenamiento 

Adicional se realizo una ampliacion de 4TB

en el almacenamiento 

6
Adquisicón de tercer almacenamiento NAS para

fortalecer respaldo de información.

Jefe Oficina Sistemas de 

Información TICS. 

Coordinadores TICS.

100% Humano y tecnicos 1/03/2025 30/11/2025 X X X X X X X

Solicitud de bienes y servicios radicada el

15 de abril. Proceso en contratacion con el

No. EM-229-2025

En proceso de aprobacion del CDP

EN DESARROLLO COMPLETO COMPLETO

Proceso en contratacion con el No. EM-

229-2025, proceso adjudicado y aprobado

en comité de contratacion. En elaboracion

de minuta

7
Adquisición de licenciamiento complementario

Firewall

Jefe Oficina Sistemas de 

Información TICS. 

Coordinadores TICS.

100% Humano y tecnicos 1/02/2025 30/05/2025 X X X X X X X X

Solicitud de bienes y servcios radicada

desde el 5 de junio 2025 en el area de

contratacion

EN DESARROLLO EN DESARROLLO COMPLETO
El proceso quedo adjudicado, en proceso

de minuta 

8

Socialización a líderes de recomendaciones,

buenas prácticas y lineamientos en Seguridad

digital en salud, será una jornada dentro del espacio

de escuela de líderes.

Jefe Oficina Sistemas de 

Información TICS. Dirección 

administrativa

100%
Humano, tecnicos y 

financieros
1/02/2025 30/07/2025 X X X X X X X X X

Presentacion de la socialización realizada

el lunes 16 junio 2025 en el encuentro de

aprendizaje continuo de Seguridad

informatica en la subred sur occidente. 

Pieza comunicativa, enviada en las redes

sociales y por whatsapp

Pantallazo Teams 

Llink de la grabacion:

https://subredsuroccidentegovco-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/capacitac

ion_subredsuroccidente_gov_co/EdI3blS6

DOlPsCj_Rku_JEYB0B7ugGHjnsuIuURd8

qlU8g?referrer=Teams.TEAMS-

WEB&referrerScenario=MeetingChicletGet

Link.view

EN DESARROLLO COMPLETO COMPLETO

Dado que la escuela de lideres no aplico

para esta vigencia se realizo la

socializacion a nivel general. se adjunta la

Presentacion de la socialización realizada

el lunes 16 junio 2025 en el encuentro de

aprendizaje continuo de Seguridad

informatica en la subred sur occidente. 

Pieza comunicativa, enviada en las redes

sociales y por whatsapp

Pantallazo Teams 

Llink de la grabacion:

https://subredsuroccidentegovco-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/capacita

cion_subredsuroccidente_gov_co/EdI3blS

6DOlPsCj_Rku_JEYB0B7ugGHjnsuIuURd

8qlU8g?referrer=Teams.TEAMS-

WEB&referrerScenario=MeetingChicletGet

Link.view

9 Implementación IPV6 en 4 sedes

Jefe de oficina sistemas de 

información TICS. Jefe de 

contratación

100%
Humano, tecnicos y 

financieros
1/02/2025 30/06/2025 X X X X X X X X X

plan de direcciones IPV6

Inventario Activos Entidad para IPV6

Pantallazo AVANCE IMPLEMENTACIÓN

IPV6 Según Micrositio Nacional Control

IPV6 (Mintic)

EN DESARROLLO EN DESARROLLO EN DESARROLLO

Se han realizado capacitaciones,

reuniones, para los avances en la

implementacion de IPV6.

N° total de actividades : ACCIONES COMPLETAS 1 6 8 0 0

9

Indicador Meta I TRIMESTRE II TRIMESTRE
III 

TRIMESTRE
IV TRIMESTRE

Indicador: Porcentaje de cumplimiento del plan de

accion para el manejo de Seguridad de la

información Sub Red Sur Occidente ESE 

Codigo: EQ ME GER INF 07

100% 25% 50% 75% 100% ESTADO SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5

COMPLETO 11% 67% 89% 0% 0%

CONSOLIDADO DE ESTADO DE ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PLAN DE TRABAJO

Indicadores  relacionados al plan de trabajo

INDICADOR DE EJECUCIÓN  DEL PLAN  DE TRABAJOAÑO 

2025
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Observaciones generales del plan:  Este avance corresponde al tercer trimestre

Hernando Miguel Mojica Mugno

Daimary Cuenca Molina

Aprobación 

Nombre

Elaboración 

Nombre Cargo

Cargo

Jefe Oficina Sistemas de Informacion

Coordinadora Gestion TICS

Profe . Especializado

Firma

Firma
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