

-Marque con una X según corresponda

Acta de Subred X Acta de Unidad Prestadora de Servicios Acta de Sede de una Unidad

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios: _____

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica)

Tipo de acta COMITÉ <u> </u> REUNIÓN <u> X </u> OTRO: <u> </u>		NÚMERO DE ACTA: 01
FECHA: 11 de julio de 2023	LUGAR: Microsoft Teams	HORA INICIO: 9:00 AM
RESPONSABLE: Oficina de Participación Comunitaria (Proceso, servicio, dependencia que lidera)		HORA FINAL: 10:30 AM

OBJETIVO DE LA REUNION

Realizar socialización del Centro de Salud 29 Kennedy a las formas e instancias de participación en salud para la postulación de veedores ciudadanos en salud.

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

1.	Saludo y Bienvenida
2.	Socialización proyecto Centro de Salud 29 Kennedy – Andrés Galeano
3.	Postulación de Veedores
4.	Proposiciones y varios

REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				Si	No	Observaciones

Total compromisos	Compromisos Resueltos	% Cumplimiento

DESARROLLO

Se da inicio a la sesión siendo las 9:00 am

- Saludo y Bienvenida:** El líder de la oficina de participación comunitaria, Daniel Aponte da la bienvenida a la socialización del Centro de Salud 29 Kennedy, para la postulación de veedores ciudadano en salud, para este proceso asisten integrantes de las Formas e Instancias de Participación Social en Salud de la localidad de Kennedy, COPACOS de Kennedy, Asociación de Usuarios del Hospital de Kennedy y Asociación de Usuarios

DESARROLLO

del Hospital del Sur – ASOSUR. Se cuenta con la asistencia de la Ref. de Control Social de la Secretaría Distrital de Salud Flor A. Vargas, por parte de la Subred Sur Occidente E.S.E., Ing. Andrés Galeano Toro Coord. De Proyectos de la Oficina de Desarrollo Institucional y Mónica Aguirre y Daniel Aponte Líderes de Oficina de Participación Comunitaria para las localidades de Kennedy y Puente Aranda.

Listado de Asistencia arrojado por el aplicativo Microsoft Teams.

NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO
Helda Álvarez	Gladiz Cortes
Flor Ángela Vargas	Eligio Rey Plazas
Nohema Moreno	Mauricio Antonio Estévez
Clara Perdomo	José Darío Henao Vargas
Nataly Montañez	Martha Isabel Lesmes Daza
Nuvia Patricia Bustos Goyeneche	Martha Elena Duque
Elsa González Wilches	Margarita Arévalo
Gladiz Cortes	Nelly Mora
Participación Comunitaria	Martha Elena Duque
Andrés Galeano Toro	Nataly Montañez
Mónica Aguirre	Oliva Prado Latín
Clara Leguizamón	Dora Ruth Benavides
Eligió Rey Plazas	Daniel Sebastián Aponte

- Socialización de avances del Centro de Salud Mexicana:** Toma la palabra, el Ing. Andrés Galeano para socializar “Adecuación estructural, reordenamiento y dotación para el Centro de Atención Prioritaria en Salud 29” a las Formas e Instancias de Participación Social en Salud de la localidad de Kennedy.

CENTRO DE SALUD 29:

Caps 29

PROYECTO

CONVENIO

CONTRATO

Adecuación estructural, reordenamiento y dotación para el Centro de Atención Prioritaria en Salud 29

CONVENIO 805-2019
FECHA DE TERMINACIÓN: 14-04-2024
VALOR TOTAL: \$5.416.423.754
APORTE FFDS: \$5.356.423.754

CONTRATO OBRA: 4163-2023
VALOR ACTUAL: \$4.846.860.073
FECHA DE TERMINACIÓN: 20-02-2024

CONTRATO INTERVENTORÍA: 4242-2023
VALOR ACTUAL: \$289.297.500
FECHA DE TERMINACIÓN: 20-02-2024

DESARROLLO

ACCIONES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

Acciones en la ejecución proyecto

- Se suscribieron los siguientes contratos:
 - 4163-2023 “Obras de adecuación estructural y reordenamiento para el Centro de Salud 29” por valor de \$4.846.860.073 con el contratista Soluciones Integrales Unión SAS.
 - 4242-2023 “Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental de la adecuación estructural y reordenamiento para el Centro de Salud 29” por valor de \$289.297.500 con el interventor Logia 3 Asociados SAS.
- El día 10 de abril de 2023 se suscribieron las actas de inicio de la etapa preliminar de obra y apropiación de diseños.
- Se suscribió acta de inicio de la etapa de obra desde el día 21 de junio de 2023.
- A partir del 21 de junio de 2023, el contratista tiene un plazo de 8 meses para finalizar el proyecto

ACCIONES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

Acciones en la ejecución proyecto



Ilustración 4 Costado sur oriente de la edificación.



Ilustración 5 Costado oriental de la edificación.

DESARROLLO

PLAN DE NECESIDADES DEL PROYECTO:

Plan de necesidades del proyecto

SERVICIO	CAPACIDAD INSTALADA REQUERIDA
ENFERMERIA	3 Consultorios
GINECOOBSTETRICIA	1 Consultorio
MEDICINA GENERAL	4 Consultorios
MEDICINA GENERAL PYP	1 Consultorio
MEDICINA INTERNA	1 Consultorio
NUTRICION Y DIETETICA	1 Consultorio
ORTOPEDIA ADULTO	1 Consultorio
PEDIATRIA	1 Consultorio
PSICOLOGIA (INDIVIDUAL)	1 Consultorio
PSIQUIATRIA (INDIVIDUAL)	1 Consultorio
TRABAJO SOCIAL (INDIVIDUAL)	1 Consultorio
ODONTOLOGÍA GENERAL	1 Consultorio
PYP SALUD ORAL (CONSULTAS)	1 Consultorio
Clínica de heridas (area de procedimientos)	1 consultorio 1 sala de curaciones

SERVICIO	CAPACIDAD INSTALADA REQUERIDA
Rayos X simple	1
Rayos X odontológico	1
Toma de muestras	1
Toma de muestras especiales	1
Dispensación de medicamentos	1

DOTACIÓN:

Dotación

- Necesidad aproximada de dotación: \$1.531.512.989
- Incluye dotación No Control Especial, Dotación Control Especial, Mobiliario, Cumplimiento acuerdo 761 de 2020 con la EGAT.
- Se espera tener la adición del convenio 805 de 2019 para finales del mes de julio de 2023 e iniciar procesos de contratación con el fin de contar con las adjudicaciones en el mes de octubre de 2023.

DESARROLLO

Seguido a la socialización, se abre ronda de preguntas con los asistentes a la reunión.

Helda Álvarez pregunta ¿cómo serpa la distribución del Centro de Salud? A ello, Andrés Galeano indica que se distribuirá de la siguiente manera: Piso1: Rayos X, toma de muestras y servicios complementarios. Piso2: Consulta externa. Piso 3: Administrativo. Agrega que, finalizando el mes de julio el contratista debe hacer entrega del tema arquitectónico.

Eligio Rey pregunta ¿cuál es la inversión total del proyecto? Andrés Galeano expone que Contratista: 4'846.860.073, Interventoría: 289.297.500 y Dotación: 1'531.512.989 para un valor total: 6'667.670.562.

Gladiz Cortés pregunta ¿Se contará con salón de reuniones? Andrés Galeano indica que, inicialmente se propuso al contratista, pero por la necesidad del servicio se debe priorizar el servicio, el salón no será con la misma capacidad como los que se tienen en Tintal, Mexicana o Villa Javier.

Margarita Arévalo pregunta la información socializada el día de hoy ¿es un preliminar del proyecto o ya está contratado? Andrés Galeano recalca que este es un proceso que viene desde el 2019, a raíz de la actualización de la normativa se realizaron una serie de ajustes, los cuales se presentarán a finalizar el mes de julio según lo anterior se debe hacer un reforzamiento estructural y en ese mismo proceso se irá aprobando la etapa arquitectónica.

Andrés Galeano indica que la idea es programar en el mes de agosto la primera visita del grupo veedor a la obra.

- 3. Postulación de Veedores:** Toma la palabra, Flor A. Vargas Ref. Control Social de la Secretaría Distrital de Salud, para socializar el quehacer de la veeduría ciudadana en salud, realiza un contexto a los asistentes sobre el proceso a seguir para la constitución de la veeduría. Todo ello, en el marco de la Ley 850/2023 en donde se expone principios, funciones, instrumentos de acción, derechos y deberes, prohibiciones, entre otras.

A partir de lo anterior, se pregunta a los asistentes quienes desean participar en la veeduría ciudadana del proyecto del Centro de Salud 29 – Kennedy:

- Helda Álvarez – COPACOS Kennedy.
- Clara Perdomo – ASOSUR
- José D. Henao – ASOSUR
- Nuvia Bustos – ASOSUR
- Martha Lesmes – ASOSUR
- Margarita Arévalo – ASUKENNEDY
- Eligio Rey – ASUKENNEDY
- Nathaly Montañez – ASOSUR
- Nelly Mora – ASUKENNEDY
- Olivia Prado – COPACOS Kennedy.

En conjunto con los postulados, se acuerda realizar la constitución de la veeduría el próximo 25 de julio de 2023 a las 9:00 am. Daniel Aponte solicita enviar previamente las fotocopias de las cédulas de ciudadanía para agilizar los trámites administrativos con la Personería.

4. Propositiones y varios:

- Los asistentes solicitan el envío de la presentación a los correos electrónicos.

Se da por finalizada la reunión siendo las 10:30 am.

DESARROLLO

Imagen de evidencia de la reunión:

The screenshot shows a Zoom meeting interface. The main window displays a presentation slide with the following text:

PROYECTO: "Adecuación estructural, reordenamiento y dotación para el Centro de Atención Prioritaria en Salud 29".

The slide also features logos for the Secretaría de Salud Sur Occidente E.S.E. and the Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Below the slide, a second screenshot shows a PowerPoint presentation titled "Plan de necesidades del proyecto". It contains two tables:

SERVICIO	CAPACIDAD INSTALADA	REQUERIDA
ENFERMERIA	3 Consultorios	
GINECOBISTRIETRIA	1 Consultorio	
MEDICINA GENERAL	4 Consultorios	
MEDICINA GENERAL PPP	1 Consultorio	
MEDICINA INTERNA	1 Consultorio	
NUTRICION Y DIETETICA	1 Consultorio	
ORTOPEDIA ADULTO	1 Consultorio	
PEDIATRIA	1 Consultorio	
PSICOLOGIA (INDIVIDUAL)	1 Consultorio	
PSIQUIATRIA (INDIVIDUAL)	1 Consultorio	
TRABAJO SOCIAL (INDIVIDUAL)	1 Consultorio	
ODONTOLOGIA GENERAL	1 Consultorio	
PPP SALUD ORAL (CONSULTAS)	1 Consultorio	
Clinica de heridas (area de procedimientos)	1 consultorio	
		1 sala de curaciones

SERVICIO	CAPACIDAD INSTALADA	REQUERIDA
Rayos X simple		1
Rayos X odontológico		1
Toma de muestras		1
Toma de muestras especiales		1
Dispensación de medicamentos		1

The participant list on the right side of the Zoom window includes names such as Andres Galeano Toro, clara (Invitado), Clara (Invitado), Daniel Aponte, Eligió Rey Plazas, elsa gonzalez wil..., Flor Angela, Vargas Externo, Gladiz (Invitado), Gladiz Cortes (Invitado), HELDA alVAREZ (Invitado), José Darío Henao Vargas, MONICA AGUIRRE (Invitado), Nataly montañez (Invitado), Nohema Moren..., and nuvia patricia bu... (Invitado).

FECHA: 11 de julio de 2023

TEMA: Socialización proyecto Centro de Salud 29 Kennedy

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Envío de la presentación del Centro de Salud 29 - Kennedy a los asistentes.	Daniel Aponte	11 de julio de 2023