

	ACTA	Versión:	4	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15-09/2021	
		Código:	02-01-F0-0001	

Marque con una X según corresponda		
Acta de Subred _____	Acta de Unidad Prestadora de Servicios _____	Acta de Sede de una Unidad _____
Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) _____		
Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) _____		
Tipo de acta COMITÉ _____ REUNIÓN ☒ OTRO: _____		NÚMERO DE ACTA: 14
FECHA: 02-05-2025	LUGAR: Centro de Salud 29	HORA INICIO: 8:00 AM
RESPONSABLE: OFCINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA (Proceso, servicio, dependencia que lidera)		HORA FINAL: 9:10 AM

OBJETIVO DE LA REUNION
Reunión veeduría Centro de Salud 29

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)	
1.	Saludo y Bienvenida
2.	Socialización avances de la obra Centro de Salud 29 Kennedy
3.	Intervención del grupo veedor
4.	Cierre

REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				Si	No	Observaciones
1	Convocar a la Ing. Biomédica de la Subred Sur Occidente para la reunión del 20 de marzo de 2025	Oficina de Participación Comunitaria	02 de mayo /2025	☒	☐	
2	Socialización del informe financiero de la obra y dotación del Centro de Salud 29	Oficina de Desarrollo Institucional.	Pendiente	☒	☐	
3				☐	☐	

Total compromisos	Compromisos Resueltos	% Cumplimiento
2	1	50

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	ACTA	Versión:	4	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15-09/2021	
		Código:	02-01-F0-0001	

DESARROLLO

Se da inicio a la reunión siendo las 8:00 a.m.

- Saludo y Bienvenida** El líder de la oficina de Participación Comunitaria, Daniel Aponte da la bienvenida a la reunión de socialización de avances del Centro de Salud 29 Kennedy. Se cuenta con la asistencia de 7 veedores, la cuales se relacionan en el listado de asistencia que se adjunta a la presenta acta. Álvaro Mejía Ref. de Control Social de la Secretaría Distrital de Salud, Yolman Chaparro y Harvey Cepeda del Consorcio SIU, por parte de la Subred Sur Occidente E.S.E., Arq. Leidy Silva, Ing. Biomédica Julie Talero David Cely y Rosa Ortiz de la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional y Daniel Aponte líder de la oficina de Participación Comunitaria y Said Lozano Ref. de Control Social de la Subred Sur Occidente.

Daniel Aponte informa a los asistentes que el día de hoy se cuenta con la asistencia de la Ing. Biomédica Julie Talero, dando cumplimiento al compromiso pactado con el grupo veedor en la última reunión. A fin de validar los avances el proceso de compra y adquisición de los equipos de dotación del Centro de Salud 29.

- Socialización avances de la obra Centro de Salud 29 Kennedy:** Toma la palabra Arq. Leidy Silva a fin de realizar recorrido guiado con la constructora y el grupo veedor a fin de evidenciar los avances de la obra del centro de salud:

PISO 3:

- Donde se encuentra baños, consultorios con sus respectivos baños privados, el ascensor y los baños para las personas con movimiento reducido o discapacidad.



- La arquitecta Leidy Silva refiere que se realizará un encerramiento con el fin de contar con el servicio de oftalmología.
- Área de Rayos X odontológicos finalizada.
- Se evidencia y se hace énfasis por parte de la Arquitecta Leidy Silva, en el tema de las barandas de seguridad en el tercer piso.
- Los Consultorios estarán dotados con su respectivo baño privado, de acuerdo a procesos habilitación.
- Baños para uso de los usuarios finalizados.

DESARROLLO



PISO 2:

- Donde se encuentra una sala de espera, odontología, procedimientos, siete (7) consultorios con su respectivo baño privado y el área de bienestar



PISO 1:

- Se encuentra distribuido en el ingreso, la farmacia, toma de muestras, entrega de resultados, rayos X, facturación, auditorio y Oficina del Servicio al Ciudadano.



 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	ACTA	Versión:	4	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15-09/2021	
		Código:	02-01-F0-0001	

DESARROLLO

3. Intervención del grupo veedor:

El señor Eligio Rey indaga sobre la fecha de entrega final, es decir con equipos. La Arquitecta Leidy Silva responde que para el mes de agosto del 2025 el centro estará equipado y listo para entrega final.

La Ing. Julie Talero adiciona que en camino vienen varios equipos para especialidades que se manejarán en el centro, incluso uno de esos equipos viene de Italia. Ya que se espera que el Centro 29, sea pionero en salud visual. La comunidad indaga sobre el número de usuarios que serán atendidos en el centro y por ende si el ascensor cuenta con la capacidad. La Ing. refiere que el ascensor cuenta con la capacidad para trabajar durante todo el día, el tiempo que el centro permanezca abierto.

En cada piso se señalará los respectivos servicios ofertados y en el primer piso estará la distribución por cada uno, de manera que los usuarios puedan saber desde la entrada, donde queda cada ubicado el servicio al cual se dirige; cada piso contará con televisor informativo.

El señor Eligio Rey pregunta sobre el costo total. La Arquitecta indica que son \$8.694.988.135 pesos m/cte., el valor de la obra inicial fue de \$4.846.860.073 pesos m/cte. Y la adición fue por un valor de \$ 3.848.128.002 pesos m/cte.

El señor Eligio Rey confirma la información agregando que por temas de demora y estancamiento en la obra fue necesaria la adición. Y realiza otra pregunta sobre el costo de los equipos. La Ing. Julie Talero refiere que el costo total para la dotación del centro es de 1.220 millones de pesos m/cte., más un aproximado de 940 millones de pesos m/cte. Lo anterior por la licitación de 14 ítems para la dotación; agregando que en el mes de junio del 2025 llega el equipo de Rayos X. el cual cuenta con garantía de 3 años y vida útil de 14 años.

El señor Eligio indica que para el mes de septiembre se debe hacer la entrega y aún no están los equipos completos, de manera que tanto la Ing. Julie Talero como la Arquitecta Leidy Silva informan que se cuenta con el 87% de los equipos, sin embargo, por seguridad aún no se han traído, ya que son equipos propensos a robo.

Por otra parte, los veedores refieren que se debe intervenir el tema de los habitantes de calle al respaldo del centro; tema que se hablará con la alcaldía local de Kennedy.

4. Cierre:

Said Lozano informa la fecha para la próxima reunión, la cual se llevará a cabo el viernes 4 de julio del 2025 y se agradece la asistencia a todos los actores de la veeduría del centro 29.

FECHA: 02-05-2025	Reunión veeduría Centro de Salud 29
-------------------	-------------------------------------

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Socialización del informe financiero de la obra y dotación del Centro de Salud 29	Oficina de Desarrollo Institucional.	Pendiente

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competencia

ACTA

Versión: 4
Fecha de aprobación: 15-09/2021
Código: 02-01-F0-0001

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES	Versión: 4	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación: 12/07/2024	
		Código: 02-01-F0-0002	

Marque con una X según corresponda

Reunión de Subred _____ Reunión de Unidad Prestadora de Servicios _____ Reunión de Sede de una Unidad _____

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) _____

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) _____

FECHA (dd-mm-aaaa) 02-05-2025	LUGAR Centro de Salud en	HORA INICIO 8:00 am
RESPONSABLE (Proceso, servicio, dependencia que lidera) Oficina de Participación Comunitaria	HORA FINAL 9:10 am	
TEMA DE LA REUNIÓN: Veeduría Ciudadana		

N°	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	UNIDAD	PROCESO/AREA /SERVICIO	CARGO Y/O PERFIL	FIRMA
1	101367697	Daniel S. Arzate	Asdinego	PC SC-	LIOPV	Daniel A.
2	1015410366	Julio Roberto Talero	Asdinego	Oficina Institucional	Per. Atención	Julio Roberto
3	25127402	Ramón Edil Ortiz	Asdinego	Oficina Institucional	Procesos Especiales	Ramón Ortiz
4	1015410366	Daniel Amador Ortiz	Asdinego	Oficina Institucional	Procesos Especiales	Daniel Amador
5	101367697	Daniel S. Arzate	Asdinego	PC SC-	LIOPV	Daniel A.
6	1015410366	Julio Roberto Talero	Asdinego	Oficina Institucional	Per. Atención	Julio Roberto
7	1015410366	Julio Roberto Talero	Asdinego	Oficina Institucional	Per. Atención	Julio Roberto
8	1015410366	Julio Roberto Talero	Asdinego	Oficina Institucional	Per. Atención	Julio Roberto
9	1015410366	Julio Roberto Talero	Asdinego	Oficina Institucional	Per. Atención	Julio Roberto
10	1015410366	Julio Roberto Talero	Asdinego	Oficina Institucional	Per. Atención	Julio Roberto
11	1015410366	Julio Roberto Talero	Asdinego	Oficina Institucional	Per. Atención	Julio Roberto
12	1015410366	Julio Roberto Talero	Asdinego	Oficina Institucional	Per. Atención	Julio Roberto

ACTA

Versión: 4
 Fecha de aprobación: 15-09/2021
 Código: 02-01-F0-0001

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES		Versión:	4	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
			Fecha de aprobación:	13/07/2024	
			Código:	02-01-F0-0002	

N°	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NOMBRE	UNIDAD	PROCESO/AREA	CARGO Y/O PERFIL	FIRMA
13	9453877	Yolanda Amparito	Centrales		Asesor de planes	YACU
14	20684913	Gladiz Cortes A	Asesor		Asesor	Gladiz
15	1010219649	Leidy Silva	ASD INECO	Desarrollo Institucional	ACO APOLO TECNICO	Leidy
16	101610225	Said Lezano	VPS Renteria	PC y SC	Asesor garthogaci	Said
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						