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INFORME IMPLEMENTACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS Y
PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, de acuerdo con lo estipulado
en la Ley 594 del 2000 y el Decreto 1080 de 2015, las cuales buscan asegurar la correcta
gestion documental en las entidades publicas, ha venido trabajando de manera continua
para cumplir con estas normativas, por tal motivo, se presenta el estado de avance de la
implementacion del Programa de Gestion Documental (PGD) y del Plan Institucional de
Archivos (PINAR) durante el periodo de enero a diciembre del 2024, destacando las
acciones realizadas en la organizacion, conservacion y acceso a la documentacion, asi
como en la estandarizacion de los procesos archivisticos que permitan una
administracion eficiente de la documentacion de la entidad.

1. AVANCE GENERAL EN LA IMPLEMENTACION DE LOS INSTRUMENTOS
ARCHIVISTICOS

De conformidad con lo establecido en el Decreto 2609 de 2012, ahora compilado en el
Decreto 1080 de 2015, la Subred Integral de Servicios de Salud Sur Occidente, ha
elaborado los siguientes instrumentos archivisticos, con el objetivo de fortalecer la gestion
documental en la entidad, mediante una planeacion estratégica, tactica y operativa para
el cumplimiento en la administracion, organizacion, conservacion y preservacion de la
memoria institucional.

Instrumento Estado

Cuadro de Clasificaciéon Documental En implementacion
Tablas de Retencion Documental En implementacion
Programa de Gesti6bn Documental En implementacion
Plan Institucional de Archivos En implementacion
Tabla de Control de Acceso En implementacion
Banco Terminoldgico En implementacion
Sistema Integrado de Conservacion En implementacion
Modelo de Requisitos para la Gestién En implementacién
de Documentos Electrénicos

Inventarios documentales En actualizacion
Tablas de Valoracion Documental En elaboracion
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2. IMPLEMENTACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR

El instrumento archivistico se encuentra aprobado y publicado en el sitio web de la
entidad y en la plataforma ALMERA, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el
Archivo General de la Nacion y el Archivo de Bogota. Dicho instrumento refleja los
proyectos que se requieren para fortalecer el subproceso de gestion documental a corto,
mediano y largo plazo.

A continuacion, se socializa los proyectos definidos:
2.1Elaboracion Tablas de Valoracibn Documental los fondos
documentales identificados

2.2 Formulacion e implementacion del plan de conservacién documental y plan de
preservacion digital a largo plazo incorporados en el Sistema Integrado de
Conservacion — SIC

2.3Formulacion del Sistema de Gestion de Documentos Electrénicos de Archivos —

SGDEA
2.41mplementacion del Programa de Gestion Documental

— TVD para

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta el avance y actividades desarrolladas en el
marco de la ejecucion de los proyectos definidos en el PINAR, asi mismo las acciones
implementadas para mejorar la prestacion del servicio en el marco de la ejecucién del
subproceso de gestion documental.

Elaboracion de las Tablas de Valoracién Documental

De conformidad con la ejecucion del Convenio 015 de 2021, cuyo objeto es “Aunar
esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para la implementacién del sistema de
gestion documental en las entidades adscritas y vinculadas de la Secretaria Distrital de
Salud”, la Subred Sur Occidente tiene identificado los siguientes Fondos Documental
Acumulado con su respectiva volumetria documental:

Archivo Central Otras Sedes
Fondo Documental No No. Metros NoO No. Total, Metros
Acumulado o N .' Metros Lineales
Cajas Lineales Cajas )
Lineales
Hospital Fontib6n 2.412 603 1.571 393 996
Hospital Bosa 6.212 1.553 6.129 1.532 3.085
Hospital Pablo VI 8.035 2.009 4.670 1.168 3.176
Hospital Sur 15.446 3.862 28.947 7.237 11.098
Hospital Kennedy 19.397 4.849 17.495 4.374 9.223
TOTAL | 51.502 12.876 58.812 14.704 27.580
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Es importante mencionar que la entidad mediante la direccion que lidera el subproceso
de gestion documental se encuentra verificado la volumetria identificada en las otras
sedes que actualmente se conserva documentacion, lo anterior obedece a que, se ha
evidenciado documentacion perteneciente a historias clinicas, la cual hace parte de los
archivos de gestion y archivo central.

La Direccion Administrativa, establecio un plan de trabajo, con el objetivo de elaborar los
inventarios documentales en estado natural de los Fondos Documentales Acumulados
mencionados anteriormente, es por ello, que se avanzo en la ejecucion de las actividades
propuestas y a continuacion se presenta el avance con corte a 31 de diciembre de 2024.

Porcentaje de Avance
FonigLIanc:Sluarggntal en elaboracién de Observacion
Inventarios
Hospital Fontib6n 100% La c_locumentamon inventariada es del
Archivo Central
Hospital Bosa 100% La QOcumentacmn inventariada es del
Archivo Central
Hospital Pablo VI 100% La QOcumentacmn inventariada es del
Archivo Central
Hospital Sur 100% La c_locumentamon inventariada es del
Archivo Central
. La documentacion inventariada es del
0,
Hospital Kennedy 100% Archivo Central

Teniendo en cuenta, que los inventarios documentales en estado natural son un insumo
para la elaboracion de las Tablas de Valoracion Documental (TVD) de los Fondos
Documentales priorizados, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente,
mediante la Direccion Administrativa realiza la entrega de los inventarios documentales
al contratista COLVATEL, con la finalidad de realizar la elaboracién de las TVD. Es por
ello, que el contratista realiza la entrega de las siguientes TVD y anexos en el marco de
la ejecucion del contrato:

Fondo

Documental Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta
Radicacién Radicaciéon Radicaciéon Radicaciéon Radicacién
Acumulado
Hospital de
Fontibén 6/12/2022 3/04/2023 25/07/2023 29/04/2024 12/08/2024

Hospital de Bosa 19/05/2023 7/06/2023 29/12/2023 26/06/2024 23/12/2024

Hospital de Pablo
VI 29/08/2023 25/04/2024 12/08/2024

Hospital del Sur 29/12/2023 26/06/2024 23/12/2024

Teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en el comité del mes de enero, el
contratista COLVATEL realizo la entrega de las tablas de valoracion documental de los
hospitales de Fontibon y Pablo VI en las fechas establecida bajo los radicados SSO-2024-
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422-001591-4 y SS0O-2024-422-002616-2 por lo tanto, la Subred procedio a realizar la
verificacion pertinente, como resultado de esta, mediante el radicado SS0-2024-422-
003478-1 se remiten las observaciones generales sobre los anexos de las TVD
entregadas en el marco de la ejecucién del contrato No. 4761 de 2022.

El contratista realizo los ajustes correspondientes y los envid para revision bajo radicado
SS0-2024-422-003925-4, sin embargo, se tuvo un inconveniente para hacer la revision
ya que no era posible acceder a la carpeta en la cual se encontraba la documentacion.
El coordinador del contrato 4761 de 2021 informa que se tuvo dificultades con el link de
acceso ya que se cambio6 la configuracion en Microsoft para compartir los links a nivel
empresarial, no obstante, se reviso y se dio respuesta inmediatamente.

Una vez realizados los ajustes correspondientes, el contratista COLVATEL realizo la
entrega de las Tablas de Valoracién Documental de los Hospitales del Fontib6n y Pablo
VI E.S.E., estas fueron presentadas el dia 18 de marzo ante el Comité Institucional de
Gestidn y Desempefio para su aprobacién, posteriormente, entre el 25y el 29 de abril se
realizé la radicacién de estos dos instrumentos para convalidacion ante el Consejo
Distrital de Archivo, lo anterior bajo los radicados 1-2024-16263 y 1-2024-16602.

Teniendo en cuenta el proceso de revision efectuado por el equipo evaluador del Consejo
Distrital de Archivo, se remiten los conceptos técnicos de evaluacion ampliado de las TVD
de los hospitales de Bosa Il Nivel y del Sur, lo anterior, bajo los radicados 2-2024-14466
y 2-2024-14624 los dias 14 y 15 de mayo del presente afio, por tal razon, se le solicita a
COLVATEL que elaboren un plan de trabajo para subsanar las observaciones descritas
en dicho concepto, este debia ser remitido a mas tardar el 16 de mayo.

Una vez realizados los ajustes socializados, el contratista COLVATEL realiz6 la entrega
de Tablas de Valoracion Documental con sus anexos de los Hospitales del Sur y Bosa Il
Nivel E.S.E, estas fueron presentadas el dia 25 de junio del 2024 ante el Comité
Institucional de Gestion y Desempefio para su aprobacién, como resultado, el 26 de junio
se realiz0 la radicacion de estos instrumentos para convalidacion ante el Consejo Distrital
de Archivo, lo anterior bajo los radicados 1-2024-23983 y 1-2024-23984.

Por otro lado, dando continuidad al proceso de convalidacion, el 21 de mayo del presente
afio se sostuvo la mesa técnica de sustentacion con el equipo evaluador del Consejo
Distrital de Archivos, en esta se realiz6 la devolucion de las TVD de los Hospitales de
Fontib6n y Pablo VI Bosa E.S.E., ya que estas no cumplian con los parametros
establecido en la normatividad vigente. Es por ello que se le solicito al contratista
COLVATEL la elaboracion de un plan de trabajo para la subsanacién de las
observaciones remitida.

Teniendo en cuenta el plan de trabajo entregado por el contratista, se realizaron los
ajustes correspondientes de las TVD del Hospital de Pablo VI Bosa E.S.E, y los envio
para revision por parte de la subred el 17 de junio del presente afio, sin embargo, una
vez realizada la respectiva validacion se hace la devolucién de los anexos que conforman
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el instrumento, dado que se encontraron inconsistencias en las fichas de valoracion,
cuadros de clasificacion y TVD.

Asi mismo, el contratista COLVATEL realizé los ajustes de las TVD del Hospital de
Fontibén E.S.E, y envid para revision por parte de la subred el 22 de julio del presente
afo bajo radicado SS0O-2024-422-014582-2, sin embargo, una vez realizada la respectiva
validacion se hace la devolucién de los anexos que conforman el instrumento, dado que
se encontraron inconsistencias en las fichas de valoracion, cuadros de clasificacion y
TVD.

De igual forma, el 24 de julio se remiten para revision por parte de la subred las TVD del
Hospital de Pablo VI Bosa E.S.E, sin embargo, una vez realizada la respectiva validacion
se hace la devolucion de los anexos que conforman el instrumento, dado que se
encontraron inconsistencias en las fichas de valoracién, cuadros de clasificacion y TVD.

Una vez realizados los ajustes socializados, el contratista COLVATEL realiz6 la entrega
de las Tablas de Valoracién Documental con sus anexos de los Hospitales de Fontibon'y
Pablo VI Bosa E.S.E, estas fueron presentadas el dia 08 de agosto del 2024 ante el
Comité Institucional de Gestion y Desempefio para su aprobacion, como resultado, el 12
de agosto se realizo la radicacion de estos instrumentos para convalidacion ante el
Consejo Distrital de Archivo, lo anterior bajo los radicados 1-2024-30253 y 1-2024-30254

Dando continuidad al proceso de convalidacion de las TVD de los Hospitales de Fontibén
y Pablo VI Bosa E.S.E, el 23 de septiembre del presente afio, se sostuvo la mesa técnica
de presentacion con el equipo evaluador del Consejo Distrital de Archivos, como
resultado de la mesa el equipo evaluador toma la decision de pasar el instrumento a la
segunda fase de revision para continuar con el proceso de convalidacion.

Asi mismo, para el proceso de convalidacion de las TVD de los Hospitales de Bosa y Sur
E.S.E, el 23 de octubre del presente afio, se sostuvo la mesa técnica de presentacion
con el equipo evaluador del Consejo Distrital de Archivos, como resultado de la mesa el
equipo evaluador toma la decision de pasar el instrumento a la segunda fase de revision
para continuar con el proceso de convalidacion.

Teniendo en cuenta el proceso de revision efectuado por el equipo evaluador del Consejo
Distrital de Archivo, se remitieron los informes técnicos de revision y evaluacion de las
TVD de los Hospitales de Bosa Il Nivel y del Sur E.S.E bajo los radicados 2-2024-32172
- 2-2024-32173 el dia 07 de noviembre del presente afio, para la respectiva revision y
analisis por parte de la entidad, por tal razon, el 18 de noviembre se realizd una mesa de
trabajo con el propdésito de socializar las observaciones del informe y realizar el respectivo
seguimiento de los ajustes solicitados, es por ello que se le solicita a COLVATEL que
elaboren un plan de trabajo para subsanar las observaciones descritas en los informes,
el cual, se encuentra en ejecucion por parte del contratista para su presentacion ante el
equipo evaluador del Consejo Distrital de Archivos en el mes de diciembre.
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Una vez realizados los ajustes socializados, el contratista COLVATEL realiz6 la entrega
de Tablas de Valoracion Documental con sus anexos de los Hospitales del Sur y Bosa Il
Nivel E.S.E, estas fueron presentadas el dia 17 de diciembre del 2024 ante el Comité
Institucional de Gestién y Desempefio para su aprobacion, como resultado, el 23 de
diciembre se realizé la radicacion de estos instrumentos para convalidacion ante el
Consejo Distrital de Archivo, lo anterior bajo los radicados 1-2024-50670 y 1-2024-50672.

Por otro lado, teniendo en cuenta el proceso de revision efectuado por el equipo
evaluador del Consejo Distrital de Archivo, se remitieron los informes técnicos de revision
y evaluacion de las TVD de los Hospitales de Fontibon y Pablo VI Bosa E.S.E bajo los
radicados 2-2024-36530 - 2-2024-36459 el dia 19 de diciembre del presente afio, es por
ello que se le solicita a COLVATEL que elaboren un plan de trabajo para subsanar las
observaciones descritas en los informes.

A continuacioén, se presenta la ejecucion financiera que del contrato No. 4761 de 2022.

Fondo Documental | Valor Total dela Valor Valor Pendiente
Acumulado TVD Ejecutado por Ejecutar
Hospital de Fontibén 184.093.000 $165.683.700 | $ 18.409.300
Hospital de Bosa 184.093.000 $165.683.700 | $ 18.409.300
Hospital de Pablo VI 184.093.000 $165.683.700 | $ 18.409.300

184.093.000 $165.683.700 | $ 18.409.300
736.372.000 $ 662.734.800 $ 73.637.200

Hospital de Sur
Total

PP R B P

Elaboracion y aprobaciéon del Modelo de Requisitos para la Gestion de Documentos
Electronicos.

En la vigencia 2023 se elabor6 el modelo de requisitos para la gestion de documentos
electronicos como instrumento archivistico de planeacién que formula los requisitos
funcionales, técnicos y no funcionales de la gestion de documentos electrénicos de las
entidades, lo anterior en aras de dar cumplimiento a las directrices establecidas en el
Decreto 1080 de 2015 y el Decreto 2609 de 2014.

Su elaboracion esta basada en el modelo de requisitos técnicos y funcionales para el
SGDEA - DC, del Archivo de Bogota el cual resulto de la combinacion de la versién 3.0
de los requisitos funcionales antes mencionada, el Moreq 2008 y el MoReq 2010. Este
instrumento fue aprobado por el Comité Institucional de Gestién y Desempefio el dia 13
de diciembre del 2023.
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* Técnico
* Interoperabilidad

* Politicas privacidad

* Tiempo implementacién SGDEA
* Presupuesto...

Implementacion del Sistema de Gestién de Documentos Electronicos de Archivos
(SGDEA)

De conformidad con las estrategias lideradas por la Secretaria Distrital de Salud, en
donde se realiz6 la adquisicién, implementacion y puesta en produccion del Sistema de
Gestion Documental Electrénico de Archivo (SGDEA) para las entidades adscritas y
mediante el contrato cuyo objeto es “Prestar el servicio de uso, aseguramiento, soporte,
mantenimiento y custodia de una solucién integral en modo SaaS (Software as a Service)
gue incluya la gestion de flujos de aprobacion, envié y firma de documentos electrénicos
basados en mdltiples niveles de confianza, que permita mitigar los riesgos relacionados
con el valor probatorio de los documentos....”

Teniendo en cuenta lo anterior, a través del subproceso de gestibn documental y
mediante el apoyo de recurso humano designado por la Oficina de Tecnologias de la
Informacién, se realizé el levantamiento de los datos requeridos en la matriz de
parametrizacion y requerimientos del SGDEA, el cual, se reviso en diferentes mesas de
trabajo junto con la Secretaria Distrital de Salud y el contratista Archivos del Estado. Es
importante mencionar, los aspectos que se identificaron en las matrices.

» Areas » Responsables de areas

» Cuadro de Clasificacion Documental » Parametros para las notificaciones

» Series y subseries » Tipo de solicitudes que llegan a la
» Tipologias documentales ventanilla

» Tablas de Retencién Documental » Formularios de radicacion

» Usuarios » Interfaz del sistema

» Grupos » Tipos de radicacion

» Roles » Dias de términos de PQRS

» Particulares (terceros

remitentes/destinatarios)
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De acuerdo con la informacién suministrada por la entidad, en el mes de septiembre de
la vigencia 2023 se lleva a cabo una mesa de trabajo para revisar la parametrizacion de
los datos en la herramienta Sistema de Gestion de Documentos Electrénicos de Archivos
denominado AgilSalud Documental, Asi mismo, entre el 03 y el 13 de octubre del 2023
se desarrollaron capacitaciones con los diferentes funcionarios y/o contratistas de cada
una de las dependencias de la Subred Sur Occidente, con el fin de capacitar a los
colaboradores sobre los diferentes médulos de la herramienta. .

Es de aclarar, que el servicio de Orfeo estuvo disponible hasta el 18 de octubre de 2023,
por lo que Agil Salud Documental salié a produccion el dia 19 de octubre del 2023.

I i oo ce servcos cesoios

B suroccidenteESE.

) Agilsalud

Documental

A partir del mes de octubre de 2023, la entidad salié a produccién con el aplicativo Agil
Salud, mediante el cual, facilito a la entidad aspectos como: la recepcion, distribucion,
creacion, aprobacion y firma de documentos generados por las diferentes dependencias
de la entidad, adicionalmente, permite centralizar de una forma jerarquica los documentos
y expedientes electrénicos, conforme a lo establecido en los ocho (8) procesos de gestion
documenta.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el transcurso de la vigencia 2024, el subproceso de
gestion documental ha realizo el debido seguimiento a la implementacién del nuevo
sistema de informacién de la entidad, dando soporte de primer nivel a las diferentes
dependencias, con el fin de asegurar una comprension y uso adecuado de la herramienta,
como resultado de esta actividad, la ventanilla Gnica de correspondencia ha gestionado
en la vigencia 2024 la recepcion y distribucién aproximadamente 73.920 radicados entre
entradas, salidas y notas internas.

Formulacion, desarrollo e implementacion del Sistema Integrado de Conservacion

El archivo central se encuentra ubicada en la calle 20 No. 69B - 58 sector Montevideo de
la ciudad de Bogotd4, cuenta con un area de almacenamiento de 3000 metros cuadrados,
de cuatro pisos, un area destinada a oficina, cafeteria, y un espacio de trabajo ubicado
en el segundo piso; en las areas destinadas para depésitos se custodian y conserva la
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documentacion correspondiente Archivo Central y Fondo Documental Acumulado, por lo
cual, se custodia aproximadamente 12.875 metros lineales equivalentes a 51.502
unidades de conservacion (cajas).

Con el objetivo de conservar la documentacion, cuenta con estanteria metélica abierta,
construidos en laminas metdlicas sélidas, resistentes y estables con tratamiento
anticorrosivo y recubrimiento horneado quimicamente estable; con fijacion a piso, altura
de 2.20 metros; es de aclarar que la estanteria total no posee mas de 100 metros de
longitud

La estanteria donde se encuentran los expedientes de las unidades de Sur, Bosa, Pablo
VI, Fontibon y Kennedy; estan fabricados en metal, con 6 bandejas cada uno, con las
siguientes medidas: altura: 76 ancho; 120 alto, la cual, permite una carga de 1500 kg,
este disefio es practico y funcional, ya que es una alternativa muy practica para
aprovechar al maximo los espacios y mantener el orden.

Adicionalmente, el depdsito cuenta con un sistema de vigilancia, el cual es monitoreado
a través de las camaras instaladas en diferentes puntos estratégicos del Archivo Central,
y asimismo, tiene un sistema contra incendio y robo.

Elaboracion y aprobacion de los planes del Sistema Integrado de Conservacion

El Sistema Integrado de Conservacion es un instrumento archivistico cuya finalidad es
garantizar la conservacion y preservacion de todo tipo de informacién,
independientemente del medio o tecnologia con la cual se haya generado, manteniendo
su integridad fisica y funcional en cualquier etapa del ciclo vital del documento, es por
ello que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. elaboro dicho
documento, de acuerdo, con los lineamientos emitidos por el Archivo General de la
Nacién y el Archivo de Bogota.

Teniendo en cuenta lo anterior, una vez elaborados los planes acompafiados de sus
respectivas justificaciones, se procedié a la formulacién detallada de las estrategias,
programas, proyectos y actividades establecidas a corto, mediano y largo plazo. Con la
finalidad de establecer acciones correctivas o preventivas para la preservacion del
patrimonio documental de la Subred. De igual forma, y en cumplimiento a lo establecido
en el Acuerdo 004 de 2014, se presentd y aprobé el Sistema Integrado de Conservacion
por parte de los integrantes del Comité Institucional de Gestion y Desempefio el pasado
13 de diciembre del 2023.

Plan de Conservacion Documental

Tiene como objetivo la implementacion de estrategias mediante la ejecucion de
actividades de conservacion preventiva, con esto se brindaran lineamientos a todas las
dependencias de la entidad, con el fin de evitar deterioros que afecten a los documentos
de archivo en soportes fisicos, y asi asegurando el acceso a la informacion contenida en
ellos, de tal manera que pueda ser consultada y utilizada por la administracion, los
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ciudadanos o investigadores.

Por lo anterior, con el recurso humano que apoya el subproceso de gestion documental,
se han desarrollado las siguientes actividades para la implementacion del Plan de
Conservacion Documental

ESTRATEGIA

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDADES Y LOGROS

1: Fomentar la
transmision de
conocimientos y
competencias que
permitan alos
colaboradores de la
Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur
Occidente E.S.E. aplicar
las nociones de la
conservacion preventiva
y evitar el deterioro en

Programa de
Capacitaciony
Sensibilizacion

Sensibilizacion sobre
la conservacion
preventiva en
archivos

Se elabordé una presentaciéon en PowerPoint
para difundir a todo el personal los conceptos

basicos de la conservacion preventiva en
archivos

Se formulé un taller sobre la limpieza locativa,
de mobiliarios y unidades de almacenamiento
de los archivos, dirigido al personal que presta
el servicio de aseo y limpieza

Se dict6 un taller sobre limpieza locativa, de
mobiliarios y unidades de almacenamiento de
los archivos, dirigido

Se elabor6 una presentacion para dictar taller
de primeros auxilios documentales a los
colaboradores de Archivo central

Se dicto capacitacion sobre la limpieza locativa,
de mobiliarios y unidades de almacenamiento
de los archivos, dirigido al personal que presta
el servicio de aseo y limpieza, mensualmente.
De enero a octubre

Se elabor6 un formato para registrar las
condiciones existentes de la infraestructura y
los mobiliarios de los espacios destinados al
almacenamiento de archivos.

Se realizan visitas en el archivo central
periddicamente para verificar estados de la
infraestructura, mobiliario y mantenimientos.

los documentos de
archivo.

2: Optimizar los espacios
y sistemas de
almacenamiento de los
depodsitos de archivo de
la Subred Suroccidente,
de acuerdo con las
caracteristicas

Programa de
Inspeccién y
mantenimiento
de sistemas de
almacenamiento
e instalaciones
fisicas

Inspeccion de
instalaciones fisicas y
mobiliarios de archivo
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ESTRATEGIA PROGRAMA

normativas y de buenas
practicas que permitan
minimizar los deterioros
en los documentos de
archivo.

PROYECTO

ACTIVIDADES Y LOGROS

Se esta realizando la revision de sistemas de
extincion de incendios (autométicos y/o
extintores) en la bodega de archivo central.

Se esta elaboré un formato para registrar las
condiciones existentes de la infraestructura y
los mobiliarios de los espacios destinados al
almacenamiento de archivos.

Se elaboro el informe de diagnéstico de los
espacios de la bodega de Archivo central en
Montevideo.

Se verificé el cambio de teja por rompimiento
en el cuarto piso del archivo central en
Montevideo

3: Adoptar normas y
recomendaciones
técnicas parala
adquisicién de insumos
ausar parala

produccion de Programa de
documentos de archivo Almacenamiento
en soportes fisicos y las y Re-
unidades de almacenamiento

conservacion, que

permitan reforzar la
permanenciay

durabilidad de los

Disefio y adquisicion
de unidades de
almacenamiento

Se elaboraron las fichas técnicas para la
adquisicion de unidades de almacenamiento
(cajas y carpetas) que cumplan con los
estandares para la conservacion de los
documentos de archivo.

Elaborar un formato para identificar el estado
de conservacion de las unidades de
almacenamiento que se encuentren
deterioradas o que presenten caracteristicas de
conservacion para los documentos de archivo
en soportes fisicos.

Identificacién de
necesidades para
almacenamiento de

Se esta disefiando un formato para caracterizar
los documentos en soportes especiales y
registrar su estado de conservacion.

espacios destinados al
almacenamiento de

archivo para mantener
los documentos de

archivos dela Subred documentos
Suroccidente especiales
4: Promover las Se esta elaborando un documento donde se
actividades de limpiezay describan las actividades de limpieza para los
control bioldgico en los espacios destinados como depositos de
espacios destinados al archivo, los mobiliarios y las unidades de
almacenamiento de Limpieza de conservacion.
: Iy Programa de . o - -
archivo, manteniéndolos Saneamiento espacios, mobiliarios | Se han venido programando con el contratista
en condiciones aptas ambiental y documentos de gue presta los servicios de aseo y cafeteria las
parala conservacion de archivo actividades y jornadas especiales de limpieza
los documentos y el en la bodega de archivo central en Montevideo.
bienestar de los Se elabor6 un formato de verificacién de
colaboradores de la procesos de limpieza
Subred Suroccidente.
5: Instaurar las Se formularon las fichas técnicas para la
actividades de monitoreo adquisicion de equipos de monitoreo ambiental
y control de las como termohigrometros datalogger, luxémetro,
condiciones ambientales L, monitor de material particulado,
Programa de Adquisicién de — - -
como la humedad, la . . - Ya se solicitd incluir la necesidad de la
. S Monitoreo y equipos y servicios > )
temperatura, iluminacién control de para el monitoreo adquisicion de estos equipos en el plan anual
y radiacion ultravioleta, . . de adquisiciones
condiciones ambiental en
entre otras, en los : - .
ambientales depositos de archivo
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ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES Y LOGROS

archivo en condiciones
que eviten su deterioro

Se elabor6 un procedimiento Operativos

L Formulacién de Normalizados para la evaluacion de los

6. Disminuir los efec(tjos procedimientos documentos afectados en situaciones de
negativos que se puedan : i
9 d P Programa de Operativos emergencia

generar durante una
situacion de emergencia

Prevencion de Normalizados parala ["se identific6 a la ubicacion fisica de los

sobre los documentos de emerggpmgs y evrz\jluacmn de los documentos vitales y esenciales de la Subred,
archivo en soportes atencion de ocumentos dado que ya hay una serie valorada como
desastres afectados en

fisicos de la Subred documentos vitales y esenciales. Y se esta

Suroccidente situaciones de elaborando un concepto de la ubicacion fisica
EEgEnEE] de estos documentos para garantizar su

preservacion

Plan de Preservacién Digital a Largo Plazo

El presente plan tiene como propdsito formular e implementar un conjunto de acciones
enfocado al soporte electronico, es decir, cuando hablamos de preservacion digital a largo
plazo, nos estamos refiriendo a las técnicas para lograr que el soporte en que se
encuentra la informacién sea estable y duradero en su forma logica.

Por lo tanto, el interés del Plan, tendra como objeto garantizar el acceso y la preservacion
a largo plazo del acervo documental electronico, que estd definido en las Tablas de
Retencion Documental o Tablas de Valoracion Documental, con las caracteristicas de
integridad, autenticidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad, accesibilidad, desde la
produccion hasta la disposicion final.

Por lo anterior, con el recurso humano gque apoya el subproceso de gestibn documental,
se definieron las siguientes estrategias:

- Estrategia 1: Sensibilizar a funcionarios y contratistas acerca de Plan de
Preservacion Digital a Largo Plazo

» Estrategia 2: Identificar los documentos electronicos de archivo almacenados en
las unidades de almacenamiento de la entidad y que puedan ser objeto de
preservacion digital a largo plazo.

» Estrategia 3: Generar lineamientos para normalizar la captura, produccion y
almacenamiento de los Documentos Electronicos de Archivo.

- Estrategia 4: Realizar el proceso de adquisicion y/o actualizacion de medios y
sistemas de almacenamiento

- Estrategia 5: Aplicar las diferentes técnicas de preservacion digital.

Conforme con las actividades planeadas para la vigencia 2024, en el plan de preservacion
digital a largo plazo se avanzé en las siguientes estrategias:
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ESTRATEGIA

PROYECTO

ACTIVIDAD

LOGROS

1. Sensibilizar
funcionarios y
contratistas

Proyecto 1: Realizar
jornadas de
sensibilizacion y

1. Articular las
actividades de las
estrategias con el Plan
Institucional de
Capacitaciones y
ejecutar las sesiones
programadas.

2. Elaborar y divulgar
piezas comunicativas
para socializar
conceptos asociados al
Plan de Preservacion
Digital a Largo Plazo.

Se elaboré la presentacion para especificar
conceptos generales de preservacion
digital a largo plazo.

Esta capacitacion se realiz6 en agosto

preservacion digital
a largo plazo
producidos por
sistemas de
informacion

inactivos para la
identificacion de
aspectos de
preservacion digital a
largo plazo.

capacitacion 3. Programar y realizar | conforme con el cronograma del Plan
capacitaciones a Institucional de Capacitaciones PIC.
demanda en comun
acuerdo con las
unidades
administrativas en
temas asociados a las
estrategias y proyectos
del plan de
preservacion digital a
largo plazo.

a) Se inicid la formulacion del esquemas
de metadatos en concordancia con los
metadatos que actualmente operan en
Sistema de Gestién de Documentos
Electrénicos de Archivos — Agil Salud.
Para lo cual, se avanzo en la

5 elaboracion de la INTRODUCCION, 2.
Proyecto 1: L E?:gr;cruﬁeﬁg()go JUSTIFI,CACION, 3. ALCANCE, 3.1.
Generar un catalogo | digitales a partir de las Cat_egorlas . . de
de documentos tipologias Entldad(e_§/AgrupaC|ones y Nivel de
. digitales a partir de documentales en Agregacion, 4. OBJETIVOS, 5.
2. ldentificar las Tablas de soporte digital de MARCO NORMATIVO, 6. MARCO
Documentos etoncian acuer%o on %S Tablas CONCEPTUAL, 7. FUNCIONES Y
Digitales, Medios Documental - (TRD) de Retencion RESPONSABILIDADES 8.
de Produccién y Documental (TRD) ELEMENTOS DESCRIPTIVOS DE

Almacenamiento ) METADATOS PARA EL EMSGDEA
gue puedan ser b) Se elabor6 matriz para identificar el
objeto de soporte (fisico/electrénico) de cada
preservacion tipologia documental conforme con la
digital alargo TRD de cada dependencia, con el fin
plazo de identificar los  documentos

electrdnicos de archivo.
Proyecto 2: 1. Definir y socializar
Identificar los los campos requeridos | a) Se elabor6 el formato para elaborar el
documentos en el catalogo de los catdlogo de sistemas de informacion -
digitales sistemas de Marzo 2024.

susceptibles de informacién activos e b) El 18 de marzo se envid proyeccion de

correo a Mauricio Rincon, para solicitar
a TICS el catalogo o diligenciar el
formato de catalogo adjunto en el correo.

Calle 9 No. 39 - 46
PBX: 601 3849160
www.subredsuroccidente.gov.co

Codigo Postal: 1116111

15 Unidades
Acreditadas

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.




K

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD

BOGOT/\ | SUROCCIDENTE ESE

3. Normalizar
acciones para
preservar
documentos
digitales alargo
plazo

Establecer los
metadatos de
preservacion para
los documentos
digitales
susceptibles de
preservacion a largo
plazo

metadatos de

preservacion para los
documentos digitales
gue son susceptibles

de preservacion a
largo plazo de acuerdo

con la normatividad

vigente.

ESTRATEGIA PROYECTO ACTIVIDAD LOGROS
2. Elaborar o actualizar | c) En articulacion con TICS se elaboro6 el
el catalogo de los elabor6 el catadlogo de Sistemas de
sistemas de Informacion
informacién que se
encuentran activos,
con el fin de identificar
los documentos
producidos y
almacenados.
3. Elaborar o actualizar
el catélogo de los
sistemas de
informacion se
encuentran inactivos,
con el fin de identificar
los documentos
producidos y
almacenados.
a) Se estad elaborando el catalogo de
metadatos, el avance actual contiene:
INTRODUCCION
2. JUSTIFICACION
3. ALCANCE
3.1 Categorias de Entidades /
Proyecto 1: 1. Establecer los Agrupaciones y Nivel de Agregacion

4. OBJETIVOS

5. MARCO NORMATIVO

6. MARCO CONCEPTUAL

7. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
8. ELEMENTOS DESCRIPTIVOS DE
METADATOS PARA EL EMSGDEA:
Fondo documental, Sub-fondo documental,
unidad administrativa, proceso,
procedimiento, serie, subserie.

b) El dia 20 de marzo se envio el formato al
lider de gestibn documental Mauricio
Rincén en los documentos de evidencia
de implementacion del Plan de
Preservacion Digital a Largo Plazo.

Proyecto 2:
Establecer los
requisitos técnicos y
funcionales de un
SGDEA.

1. Definir los requisitos
técnicos y funcionales
de un SGDEA para los
documentos digitales
susceptibles de
preservacion digital a
largo plazo.

a) En lavigencia 2023 se elabor6 el modelo
de requisitos como instrumento
archivistico de planeacion que formula
los requisitos funcionales, técnicos y no
funcionales de la gestion de documentos
electronicos y fue aprobado por el
Comité Institucional de Gestion y
Desemperfio el dia 13 de diciembre del
2023.

b) Por solicitud del lider de gestion
documental Mauricio Rincén en el mes
de marzo se inici6 la validacion de los
requisitos del sistema frente al Modelo
SGDEA RTF DC del Archivo de Bogota
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ESTRATEGIA PROYECTO ACTIVIDAD LOGROS

1. Elaborar y actualizar
cuando se requieran
procedimientos, guias,
manuales protocolos o
el instrumento
conforme los
requerimientos de La
Oficina de Calidad que
contenga lineamientos
encaminados a la
preservacion digital
para:s La
normalizacion de la
produccién y
almacenamiento de
documentos
electrénicos de
archivoe La
identificacion y andlisis
de las colecciones
digitales a preservare
Transferencias
documentales
electronicas. (Previa
implementacién de un
SGDEA y previa
adquisicion de una
solucién de repositorio
de documentos
electrénicos de archivo
seguro)+ Disposicion
final.» Administracion
del sistema de
preservacion digital
(Previa adquisicién de
una solucién de
repositorio de
documentos
electrénicos de archivo

sequro).

a) Se formulé el formato para la
identificacion de sistemas de
informacion para identificar documentos
electrénicos.

b) Se proyecto la actualizacion del 14-06-
MA-0002 Manual de correspondencia.

c) Se elabor6 el formato de acta de
anulacién asociado al manual de
correspondencia.

Proyecto 3:
Elaborar y/o articular
procedimientos para

asegurar la
preservacion digital

3. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL PGD.

En cumplimiento al desarrollo del Programa de Gestion Documental se realizaron las
siguientes actividades:

3.1Gestién de comunicaciones oficiales

En cumplimiento a lo estipulado en el manual de correspondencia, el cual se encuentra
alineado con el Acuerdo No. 001 de 2024 del Archivo General de la Nacion, la Subred
Sur Occidente ha recibido y distribuido la siguiente cantidad de radicados en la vigencia
2024.
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2.761 2.192 373 5.326
3.712 3.114 727 7.553
3.298 2.780 658 6.736
4.081 3.347 553 7.981
4,363 3.593 778 8.734
3.581 2.921 465 6.967
4,258 3.043 650 7.951
3.888 3.200 569 7.657
3.963 2.984 542 7.489
4.740 3.497 656 8.893
4,312 3.407 467 8.186
3.461 2.575 430 6.466
TOTAL 46.418 36.653 6.868 89.939

Cantidad de Radicados por Mes

5.000
4.500

i

ENERO FEBRE MARZ | ABRIL MAYO | JUNIO JULIO AGOST | SEPTIE OCTU NOVIE DICIE
RO 0 (0] MBRE = BRE | MBRE MBRE

B COMUNICACIONES ENTRADAS  2.761 3.712 3.298 4.081 4.363 3.581 4.258 | 3.888 3.963 4.740 4.312 3.461
B COMUNICACIONES SALIDA 2,192 | 3.114 2.780 3.347 | 3.593  2.921 § 3.043 3.200 2.984 | 3.497 3.407 2.575
COMUNICACIONES INTERNAS = 373 727 658 553 778 465 650 569 542 656 467 430

o
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4. CAPACITACIONES, ASISTENCIA TECNICA Y AUDITORIAS.

4.1 Capacitaciones en Gestion Documental:
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Se realizd capacitacion mencionando normas archivisticas, aplicacibn de procesos

archivisticos para

la organizacion de expedientes:

(identificacion,

clasificacion,

ordenacion, depuracion, foliacién), socializacion de instrumentos archivisticos (CCD,
TRD, PINAR, PGD, TCA, BANTER, RIA, lICR, INVENTARIO DOCUMENTAL), asi mismo
hoja de control, rotulacion de unidades documentales, de igual manera socializacion guia
para la reconstruccion de documentos de archivo hurtados, perdidos, destruidos o
deteriorados" y la guia de identificacion de mobiliario.

CANTIDAD MES No. FUNCIONARIOS
DEPENDENCIA CAPACITADOS

2 ENERO 2

3 FEBRERO 154

1 MARZO 38

3 ABRIL 70

2 MAYO 54

1 JUNIO 50

2 JULIO 33

2 AGOSTO 65

1 SEPTIEMBRE 56

1 OCTUBRE 27

1 NOVIEMBRE 37

1 DICIEMBRE 40
TOTAL 635

4.2 Capacitaciones Aplicativo Agil Salud Documental:

Se realizaron capacitaciones en el manejo del aplicativo de correspondencia de la

entidad.

Calle 9 No. 39 - 46
PBX: 601 3849160

www.subredsuroccidente.gov.co

Codigo Postal: 1116111

15

]
Unidades
Acreditadas

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.



K

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD

BOGOT. SUR OCCIDENTE ESE
DEBENDENGIA MES e
CAPACITADOS
3 ENERO 3
1 FEBRERO 4
0 MARZO 0
2 ABRIL 7
0 MAYO 0
1 JUNIO 5
1 JULIO 1
0 AGOSTO 0
1 SEPTIEMBRE 12
1 OCTUBRE 2
1 NOVIEMBRE 89
0 DICIEMBRE 0
TOTAL 123

En los meses de enero a diciembre del presente afo, se ha venido realizando seguimiento

en la implementacion de la nueva herramienta en toda la entidad.

4.3Asistencias técnicas y seguimiento a la implementacién el subproceso de

gestién documental

Con el objetivo de brindar asistencia técnica y seguimiento a la implementacion de los
diferentes lineamientos emitidos en materia de gestién documental, mediante el recurso
humano que apoyo la implementacién del subproceso, se han hecho visitas a las
diferentes dependencias de la entidad, en la cual sé aclarar dudas sobre el desarrollo de
los procedimientos e instructivos y asi mismo, se socializa buenas practicas para la
administracion, organizacion, conservacion y preservacion del patrimonio documental de

la entidad.

A continuacion, se relaciona el nimero de dependencias que se brindd asistencia técnica

por mes:

= Deperz\g)éncias
ENERO 4
FEBRERO 54
MARZO 44
ABRIL 41
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S Deper':léjéncias
MAYO 53
JUNIO 17
JULIO 15
AGOSTO 19
SEPTIEMBRE 43
OCTUBRE 62
NOVIEMBRE 45
DICIEMBRE 7
TOTAL 404

5. TABLA DE CONTROL DE ACCESO

Se aprobd la Tabla de Control y Acceso, con el fin de proveer los niveles de seguridad y
clasificacion de reserva de los documentos producidos en la entidad, como resultado el
documento se encuentra publicado y aprobado en el comité interno de archivo,

socializado a la ventanilla Unica de correspondencia y a los directivos de la entidad.

6. RECURSO HUMANO QUE APOYA EL SUBPROCESO DE GESTION

DOCUMENTAL.

Con el objetivo de ejecutar las diferentes estrategias, proyectos y actividades que se
encuentran en el marco del subproceso de gestion documental, la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur Occidente cuenta con el siguiente recurso humano:

PERFIL VINCULACION | CANTIDAD
PROFESIONAL ESPECIALIZADO Il OPS 1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | OPS 3
APOYO TECNOLOGICO | OPS 1
APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO | OPS 3
MENSAJERO CON MOTO OPS 3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PLANTA 2
AUXILIAR AREA DE LA SALUD PLANTA 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | OPS 13
TOTAL 27

*OPS: Contratos de prestacion de servicios

7. PRESUPUESTO EJECUTADO VIGENCIA 2024
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Recursos ejecutados

Vigencia

Recurso Humano

$ 634.353.436

Custodia

$ 789.137.763

Tablas de Valoracién Documental

$ 147.274.400

TOTAL $

1.570.765.599

Fuente: Gestion Documental

— 01 enero del 2024 al 31 de diciembre de 2024

En la tabla se muestran los recursos invertidos hasta el mes de diciembre de la vigencia

2024.

Atentamente,

Elaborado por:

MAURICIO ORLANDO RINCON HERNANDEZ
Profesional especializado Il
Gestién Documental

Subred Integral de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E

Aprobado por:

TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR
Directora Administrativa
Subred Integral de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E
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